

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	令和元年度				令和2年度			
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月
北海道	日高町	門別地区	富川西・平松				①	②～④			
		門別地区	平賀				①	②～④			
		門別地区	富川東・富浜				①	②～④			
		門別地区	福満				①	②～④			
		門別地区	緑町				①	②～④			
		門別地区	旭町・幾千世				①	②～④			
		門別地区	庫富				①	②～④			
		門別地区	広富				①	②～④			
		門別地区	豊郷				①	②～④			
		門別地区	清畠				①	②～④			
		門別地区	賀張				①	②～④			
		門別地区	豊田・美原・厚賀町				①	②～④			
		門別地区	正和・三和・里平				①	②～④			
		日高地区	日高・千栄・富岡・三岩				①	②～④			

人・農地プランの実質化の取組

- ①アンケートの実施
- ②地図化による現況把握
- ③話合い
- ④プランの取りまとめ手続

注：①から④までは例示ですので、取組内容を地域の実情に合わせて細分化すること等もできます。